

DOCUMENTAÇÃO

Versão 1 (18/05/26):

A Documentação do projeto foi criada do zero.

1. Informações Básicas

- **Título do Projeto:** Plataforma de Desafios
- **Gerentes do Projeto:** Caio Henrique, Arianne Suelen e Heitor Vitena
- **Cliente/Patrocinador (Sponsor):** Prof. Taijara Santana
- **Data de Início:** 02 de março de 2026
- **Data Prevista de Término:** 15 de junho de 2026
- **Versão do Documento:** 1 (18/05/26)

2. Justificativa e Objetivos

Justificativa

A Plataforma de Desafios foi idealizada para auxiliar professores e instituições de ensino no processo de avaliação e aprendizagem dos alunos por meio de uma metodologia mais dinâmica e interativa.

A plataforma permitirá que professores criem desafios personalizados ou utilizem questões presentes em um banco de dados integrado ao sistema. Durante as apresentações e resoluções dos desafios, os alunos poderão responder às perguntas em tempo real, sendo avaliados tanto pelo professor quanto pelos demais estudantes participantes.

O projeto busca solucionar dificuldades relacionadas aos métodos tradicionais de avaliação, oferecendo uma alternativa mais participativa, prática e envolvente. Além de contribuir para a composição das notas dos alunos, a plataforma também promove maior engajamento no processo de ensino-aprendizagem, incentivando o raciocínio rápido, a interação em grupo e o desenvolvimento do conhecimento de forma diferenciada.

Objetivos do Projeto (SMART)

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital de desafios educacionais que auxilie professores no processo de avaliação e aprendizagem dos alunos por meio de atividades interativas e colaborativas.

Objetivos Específicos

- Permitir que professores criem desafios personalizados e utilizem perguntas de um banco de dados integrado;
- Possibilitar que alunos participem de desafios e respondam perguntas em tempo real;
- Disponibilizar um sistema de avaliação baseado no desempenho dos alunos durante os desafios;
- Promover maior interação entre professores e estudantes no ambiente educacional;
- Tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, prático e participativo;
- Finalizar o desenvolvimento da plataforma até o final de junho de 2026.

3. Escopo do Projeto

Entregáveis Principais

A Plataforma de Desafios contará com os seguintes recursos e funcionalidades principais:

- Sistema de cadastro de usuários;
- Sistema de login e autenticação;
- Perfis de usuários (professores e alunos);
- Banco de desafios integrado à plataforma;
- Sistema de criação e gerenciamento de desafios;
- Sistema de respostas para os desafios propostos;
- Sistema de avaliação realizado pelo professor e pelos alunos;
- Exibição de desempenho e resultados por meio de tabelas;

- Visualização das avaliações realizadas;
 - Publicação e visualização da nota final dos participantes.
-

Exclusões do Escopo

Para evitar expansões indevidas no projeto, ficam definidas as seguintes exclusões:

- A plataforma não possuirá sistema de pagamento online;
- Não haverá integração com Inteligência Artificial;
- Não haverá integração com redes sociais;
- Não será desenvolvido aplicativo mobile nesta versão do projeto;
- A plataforma será limitada ao ambiente web.

(revisar) ^

Critérios de Aceitação

O projeto será considerado aceito quando atender às seguintes condições:

- O sistema de cadastro e login estiver funcionando corretamente;
- Os usuários conseguirem acessar a plataforma sem falhas;
- Professores conseguirem criar e disponibilizar desafios;
- Alunos conseguirem acessar e responder os desafios propostos;
- Os demais usuários conseguirem visualizar respostas e realizar avaliações;
- O sistema registrar corretamente as avaliações realizadas;
- As tabelas de desempenho e resultados forem exibidas corretamente;
- O professor conseguir publicar a nota final do participante;
- O aluno conseguir visualizar sua nota final e desempenho na plataforma.

(revisar) ^

4. Sprints Detalhadas e Documentadas

Metodologia Utilizada

O projeto será desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum, com organização das atividades em sprints quinzenais. Cada sprint terá duração de 2 semanas, permitindo entregas incrementais e acompanhamento contínuo do desenvolvimento da plataforma.

- **Quantidade de Sprints:** 8
 - **Duração de cada Sprint:** 2 semanas
 - **Sprint Atual:** 5ª Sprint
-

5. Equipe e Responsabilidades

Scrum Masters

Responsáveis pela organização das sprints, acompanhamento das atividades e aplicação da metodologia ágil.

- Caio Henrique
 - Heitor Vitena
 - Arianne Suelen
-

Analistas de Requisitos

Responsáveis pelo levantamento, documentação e validação dos requisitos do sistema.

- Felipe Farias
 - Ítalo Pessoa
 - Fernando Alvares
-

Equipe Backend 1

Autenticação e Controle de Acesso

Responsável pela segurança e validação de usuários

Tech Lead

- Thaynara Conceição

Desenvolvedores

- João Victor
 - Carine Silva
 - João Gabriel
 - Thiago Souza
 - Ruan Lima
-

Equipe Frontend 1

Design System e Base do Projeto

Responsável por toda a padronização visual e estrutural do sistema.

Tech Lead

- Julia Costa

Desenvolvedores

- Ruan Souto
 - Deivid Silva
 - Renato Henrique
-

Equipe Backend 2

Gerenciamento de Atividades

Responsável pela lógica central das atividades.

Tech Lead

- Matheus Santos

Desenvolvedores

- Ryan Matheus
- Juan Nadson
- Fabio Santos

- Jackson Vieira
 - Levi Mendes
-

Equipe Frontend 2

Funcionalidades principais (Dashboard)

Responsável pelas telas principais do sistema.

Tech Lead

- Natanael Barbosa

Desenvolvedores

- Johann Estrela
 - Vinicius Oliveira
 - Kaique Cruz
 - Rian Anselmo
 - Julio Cezar
-

Equipe Backend 3

Avaliação e Resultados

Responsável pelo processamento de notas e retorno de dados.

Tech Lead

- Andrew Soares

Desenvolvedores

- Inácio Araújo
 - Caíque Medeiros
 - Caíque Dantas
 - Pedro Nunes
 - Victor Luís
-

Equipe Frontend 3

Autenticação e Entrada

Responsável pelas interfaces de acesso ao sistema

Tech Lead

- Sarah Paoliello

Desenvolvedores

- Julia Maria
- Claudio Martinho
- Patricia Carvalho
- Larissa Passos
- Nathalia Bispo